

项目进展总览

2016-12-26 20:06 - Li Yao

状态:	J售后已交接	
优先级:	P3	
指派给:	Lianfan Project Evaluation	
J项目经理:	Zhao Yanchang	J计划下次入场时间:
J启动时间:	2016-12-26	J暂停原因 后续动作:
J入场时间:	2017-01-16	J纸质验收报告收取时间 2017-01-20
J商务票的创建:	是	:
J对应商务票号:	<a href="https://kfc.lianfan.com/redmine/issues/33955">https://kfc.lianfan.com/redmine/issues/33955</a>	J初始化项目概述页: 已经完成
J对应准备票号:	#33939	J初始化技术档案内容:
J离场时间:		J初始化服务档案内容: 已填写
J自然天数:		J初始化项目联系人票: 已填写, 内容完整
J在现场日数:		J启动离场回访: 是
J实际工作日:		J归档到NAS:
J考核天数:		备注:
J预计验收时间:	2017-01-20	J项目考评状态: 考评中
J验收时间:	2017-01-19	J考评结果:
描述		

历史记录

#1 - 2016-12-26 20:08 - Li Yao

- 指派给 从 Zhao Yanchang 变更为 Xu Junfeng

#2 - 2016-12-27 10:57 - Xu Junfeng

- 状态 从 New 变更为 J项目准备

- 指派给 从 Xu Junfeng 变更为 Zhao Yanchang

- J项目经理 被设置为 Zhao Yanchang

- J启动时间 被设置为 2016-12-26

- J商务票的创建 被设置为 是

- J对应商务票号 已更新。

#3 - 2017-01-18 11:53 - Zhao Yanchang

- 状态 从 J项目准备 变更为 J入场实施

- J入场时间 被设置为 2017-01-16

- J对应准备票号 已更新。

#4 - 2017-01-22 10:08 - Zhao Yanchang

- 状态 从 J入场实施 变更为 J实施完成待验收

- J离场时间 被设置为 2017-01-20

- J预计验收时间 被设置为 2017-01-20

- J验收时间 被设置为 2017-01-19

- J纸质验收报告收取时间 被设置为 2017-01-20

- J初始化项目概述页 被设置为 已经完成
- J初始化技术档案内容 被设置为 已填写
- J初始化服务档案内容 被设置为 已填写
- J初始化项目联系人票 被设置为 已填写，内容完整

#5 - 2017-01-22 10:09 - Zhao Yanchang

- 状态 从 J实施完成待验收 变更为 J项目已验收
- 指派给 从 Zhao Yanchang 变更为 Lianfan Project Evaluation
- J离场时间 被设置为 2017-01-20
- J初始化技术档案内容 被设置为 已填写

#6 - 2017-01-24 10:51 - Xu Junfeng

- 状态 从 J项目已验收 变更为 J售后已交接
- J离场时间 被设置为 2017-01-20
- J初始化技术档案内容 被设置为 已填写
- J启动离场回访 被设置为 是

#7 - 2017-02-08 11:34 - Xu Shuangling

- J离场时间 被设置为 2017-01-20
- J初始化技术档案内容 被设置为 已填写

#8 - 2017-02-08 11:45 - Xu Shuangling

- J离场时间 被设置为 2017-01-20
- J初始化技术档案内容 被设置为 已填写
- J项目考评状态 从 老项目，不考评 变更为 考评中